POLICIA NACIONAL

SEGUIMIENTO A LOS COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

Cierre: 30 de Marzo 2021. Ordenado mediante Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupcion”

Componente

Actividades
programadas

Actividades
cumplidas

% Avance

Observaciones

Gestion del
Riesgo de
Corrupcion —
Mapa de
Riesgos

1780
(ANO 2019)

1779

99.94%

Para la vigencia 2019 se programaron mil setecientos ochenta y|
idos (1782) tareas, de tal manera que al revisar el plan de accion|
se evidencia 1779 cumplidas, quedando pendientes tres (3)
tareas.

*Dos (2) tareas canceladas (eliminadas) ya que su cumplimiento
dependia de un tercero. (- “DOCUMENTAR EL PROTOCOLO|
DE ACTUACION PARA EL PERSONAL DE POLFA" Y|
FSOLICITAR EL PROTOCOLO DE ACTUACION PARA EL
PERSONAL DE POLFA"

Una de las tareas se cumplio el plazo y no se deja cargar, en g
lanterior auditoria se evidencio un hallazgo.

2317
(ANO 2020)

2270

98,02%

Para la vigencia 2020:

LFINALIZADAS: dos mil doscientas setenta tareas (2270) tareas.
-CON PLAZO DE CUMPLIMIENTO

\Vigencia 2020: cuarenta y siete (47) actividades

*En el contador aparecen un total de 2316 tareas programadas,
pero en realidad son 2317, en razén que hay una tarea quel
iquedo por fuera que se cumplio y quedo sin categoria padre y no
la toma el contador.

FINFORMAR FALLOS DISCIPLINARIOS DEBIDAMENTE
EJECUTADOS POR HECHOS DE CORRUPCION'.

A Fecha de la auditoria faltan 47 tareas por cumplir, son tareas
lque fueron programadas para cumplir en hasta el 2021.

1842
(ANO 2021)

188

10,21%

A fecha 07/02/2021 se encuentran 188 tareas cumplidas.
-DESARROLLO: mil seiscientos cincuenta y cuatro (1654)
FCONTROL INSGE: mediante control de la INSGE se han
desaprobado en la vigencia varias tareas.

13
(ARO 2019)

13

100%

Para la vigencia 2019 se programaron trece (13) actividades, las|
cuales se cumplieron en un 100%.

Mecanismos para la
ITransparencia

Acceso a la
Informacion

35
(Afio 2020)

35

100%

En la verificacion anterior se documenté que para la
vigencia 2020 se programaron treinta y siete (35)
tareas, pero para el tercer cuatrimestre se unifico una
tarea quedando un total de ftreinta y seis (36)
actividades, de las cuales se lleva un avance de treinta
y cinco (35), quedando pendiente una (1) actividad que
se encuentran dentro del plazo establecido, llegando a
un cumplimiento del 97%; sin embargo, a la fecha para
la vigencia 2020 aparecen programadas treinta y cinco
(35) tareas.

(ANO 2021)

17.64%

Para la vigencia 2021 se programaron cincuenta y uno
(51) tareas, asi:

42 tareas de la categoria LINEAMIENTOS DE
TRANSPARENCIA ACTIVA 2021, de las cuales, las
tareas 9.1 SEGEN, 9.2 COEST, 9.3 DIRAF, 9.4 DITAH,
9.6 OFPLA, 9.7 OFITE, 5 SEGEN, 8 OFPLA, 9. ARCOI),
se han cargado los soportes en la S.V.E., la tarea 9.5
INSGE presenta debilidad documentada en hallazgo y
las tareas 11.1 SEGEN, 11.2 COEST, 11.3 DIRAF, 11.4
DITAH, 11.5 INSGE, 11.6 OFPLA, 11.7 OFITE, 1.




SEGEN, 2. COEST, 3. OFPLA, 5. DIRAF, 7. SEGEN,
10. ARCOI, 6. SEGEN, 12.ARCOI, 12.1 SEGEN, 12.2
COEST, 12.3 DIRAF, 12.4 DITAH, 12.5 INSGE, 12.6
OFPLA, 12.7 OFITE se encuentran pendientes de
realizarse, pero estan dentro del tiempo establecido en
el plan.

01 tarea de la categoria LINEAMIENTOS DE
TRANSPARENCIA PASIVA 2021, la cual se encuentra
pendiente de realizarse, pero que esta dentro del tiempo
establecido en el plan.

No tiene asignadas tareas la categoria ELABORACION
DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION DE LA
INFORMACION 2021

03 tareas de la categoria CRITERIO DIFERENCIAL DE
ACCESIBILIDAD 2021 (1. OFPLA, 1. COEST, y 2.
INSGE), las cuales estan pendiente de realizarse, pero
estan dentro del tiempo establecido en el plan.

05 tareas de la categoria MONITOREO DEL ACCESO
A LA INFORMACION PUBLICA 2021, de las cuales la
tarea 1. INSGE presenta debilidad documentada en
hallazgo, las tareas (2. INSGE, 3. INSGE, 5. INSGE y
4. INSGE), se encuentran pendiente de realizarse, pero
estan dentro del tiempo establecido en el plan.

En este sentido el componente lleva un avance de 9
tareas con un soporte adecuado, quedando pendiente
cuarenta y dos (42) tareas, dos (02) de las cuales deben
corregirse y cuarenta (40) que se encuentra dentro del
plazo establecido.

Mecanismos para
mejorar la atencion al

13
(ANO 2020)

100%

A fecha de auditoria se registra un avance del 100% de las tareas
lestablecidas para la vigencia 2020.

ciudadano

53
(ANO 2021)

0%

Las primeras tareas estan dispuestas para el 1 de abril.

Racionalizacion de
ITramites

89
(ANO 2020)

89

100%

Dentro del plan de tratamiento para el fortalecimiento y mejor:
de la Racionalizacion de Tramites, para la vigencia 2020, s

umplieron ochentay un (81) al tercer cuatrimestre, correspond

| 91% de cumplimiento. Durante el primer trimestre vigenci
2021 se cumplieron las ocho (8) tareas que se encontraban
pendientes, quedando cumplidas al 100%.

Fstablecieron ochenta y nueve (89) actividades, de las cueles s
a

88
(ANO 2021)

20.4%

de la Racionalizacion de Tramites, para la vigencia 2021, se
establecieron ochenta y ocho (88) actividades, de las cueles se
cumplieron dieciocho (18) a fecha de cumplimiento 05-04-2021,
correspondientes al 20.4% de cumplimiento; quedando)
pendientes setenta (70) tareas que se encuentran en términos
de ejecucion.

Dentro del plan de tratamiento para el fortalecimiento y mejorj

Rendicion de Cuentas

97
(ANO 2020)

97

100%

Dentro del plan de tratamiento para el fortalecimiento y mejora
de Rendicion de Cuentas, para la vigencia 2020 inicialmente se
proyectaron noventa y ocho (98) tareas, sin embargo la Unidad
para la Edificacion de la Paz -UNIPEP solicit6 |a eliminacion de
una (1) tarea la cual se encuentra soportada. En el tercer
cuatrimestre de la vigencia 2020 se cumplieron setenta y cuatro
74) tareas que corresponden a un 76% de cumplimiento. En el
primer trimestre de la vigencia 2021 se cumplieron las restantes
veintitrés (23) tareas; logrando un cumplimiento al 100%.

359

3.34%

Dentro del plan de tratamiento para el fortalecimiento y mejor
de Rendicion de Cuentas, para la vigencia 2021 se proyectaron|

trecientos cincuenta y nueve (359) tareas. Se revisaron doce (12




(ANO 2021) tareas que corresponden a un 3.34% de cumplimiento, faltando|
rescientos cuarenta y siete (347) tareas que se encuentran
vigentes dentro de los plazos establecidos.
505 Estan pendiente para aprobar 99 tareas las cuales se encuentran
o ; A
(Afio 2019) 496 98.34% |los tiempos para su ejecucion
Dentro del plan de tratamiento para el fortalecimiento y mejora
de Iniciativas Adicionales, para la vigencia 2020 inicialmente se
proyectaron treinta y seis (36) tareas, las cuales finalizaron
treinta y cinco (35) faltando una (01) tareas las cuales estéan
Iniciativas Adicionales. 36 35 97% dentro de los plazos de ejecucion.
(Ao 2020)
"se elimind (1) una tarea teniendo en cuenta que el duefio de|
proceso solicito Z-2 su eliminacion “REALIZAR PLANES DE
INTERVENCION EN EL MARCO DEL CI3TP" (no se realizaron
n razon de la pandemia)
Estan pendientes 373 tareas que se encuentran en tiempos.
379 .
(ANO 2021) 6 1.56%
AVANCE DE LOS COMPONENTES 2019 99,16%
AVANCE DE LOS COMPONENTES 2020 99,17%
AVANCE DL OS COMPONENETES 2021 8,86%
TOTAL AVANCE 69,03%
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